

Ajuntament de Manresa Modificacions de contractes 2015

Actualitzat el dia 26 de febrer de 2016

1) Contracte que consisteix en la neteja de les dependències municipals

Número d'expedient	SE 12/12
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Instituto de Gestión Sanitaria, SA
Objecte de la modificació	Altes de noves dependències
Data d'aprovació de la modificació	17 de març de 2015
Data d'efectes de la modificació	01 d'abril de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	1.326.263,89 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	23.702,76 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.349.966,65 €

2) Contracte que consisteix en la concessió administrativa de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa

Número d'expedient	SP 03/10
Tipologia de contracte	Servei públic
Adjudicatari	UTE Sanejament Manresa
Objecte de la modificació	<p>Modificacions respecte el previst en l'oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incorporació d'un peó per tal de recuperar l'equip d'escombrada mixta amb escombradora petita de l'oferta inicial, que en l'última modificació aprovada el 21 de gener de 2014, es va convertir en escombrada mecànica. <p>Aquest equip d'escombrada mecànica mixta substituirà al que actualment presta el servei d'escombrada mecànica amb l'escombradora B-200. Aquest equip treballarà de dilluns a divendres i dissabtes alterns, festius no inclosos, en horari diürn, durant tot l'any.</p>
Data d'aprovació de la modificació	17 de març de 2015
Data d'efectes de la modificació	01 d'abril de 2015
Import a origen del contracte anterior a la modificació, IVA inclòs	5.655.551,17 €
Import de la modificació, IVA inclòs	52.421,90 €
Nou import a origen del contracte, IVA inclòs	5.707.973,07 €

3) Contracte de l'obra que consisteix en la millora dels accessos al camí de la Cova

Número d'expedient	O 01/15
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	GrupMas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	19 de maig de 2015
Data d'efectes de la modificació	19 de maig de 2015

Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	82.644,63 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	0,00 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	82.644,63 €

4) Contracte d'obra que consisteix en la reforma del Parc Vila Closes

Número d'expedient	O 04/14
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Constructora del Cardoner, SA
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments, supressió de partides i creació de noves partides
Data d'aprovació de la modificació	9 de juny de 2015
Data d'efectes de la modificació	9 de juny de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	70.053,04 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	0,00 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	70.053,04 €

5) Contracte Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, fases 1 i 2 en el marc d'un programa complementari de generació d'ocupació

Número d'expedient	O 02/15
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Disminució i ampliació d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	13 d'octubre de 2015
Data d'efectes de la modificació	13 d'octubre de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	496.024,61 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	- 5.926,72 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	490.097,89 €

6) Contracte que consisteix en la concessió administrativa de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa

Número d'expedient	SP 03/10
Tipologia de contracte	Servei públic
Adjudicatari	UTE Sanejament Manresa
Objecte de la modificació	Substitució dels actuals contenidors de càrrega lateral per a la recollida de la fracció rebuig, per uns de nous, també de càrrega lateral.
Data d'aprovació de la modificació	20 d'octubre de 2015
Data d'efectes de la modificació	1 de novembre de 2015
Import a origen del contracte anterior a la modificació, IVA inclòs	5.707.973,07 €
Import de la modificació, IVA inclòs	64.252,92 €
Nou import a origen del contracte, IVA inclòs	5.772.225,99 €

7) Contracte de l'obra de millora del solar entre la capella de Sant Marc i el camí de la Cova i de millora de la urbanització del camí de la Vall del Paradís, fase 1

Número d'expedient	O 05/15
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Ingenieria Constructora Manresana, SL
Objecte de la modificació	Disminució i ampliació d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	27 d'octubre de 2015
Data d'efectes de la modificació	27 d'octubre de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	165.289,26 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	0,00 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	490.097,89 €

8) Contracte Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, fases 1 i 2 en el marc d'un programa complementari de generació d'ocupació

Número d'expedient	O 02/15
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	1 de desembre de 2015
Data d'efectes de la modificació	1 de desembre de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	490.097,89 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	5.926,72 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	496.024,61

9) Contracte Projecte d'urbanització de la plaça doctor Simeó Selga i Ubach, fase 1

Número d'expedient	O 07/15
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles, SL
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	15 de desembre de 2015
Data d'efectes de la modificació	15 de desembre de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	191.665,41 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	9.843,56 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	201.508,97 €

10) Contracte que consisteix en la neteja de les dependències municipals

Número d'expedient	SE 12/12
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	OHL Servicios Ingesan, SA
Objecte de la modificació	Altes de noves dependències i ampliació de freqüències.
Data d'aprovació de la modificació	15 de desembre de 2015
Data d'efectes de la modificació	1 de gener de 2016
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	1.341.934,34 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	42.936,84 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.384.871,19 €

11) Contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals

Número d'expedient	SE 11/14
Tipologia de contracte	Serveis
adjudicatari	Thyssenkrupp Elevadores, SLU
Objecte de la modificació	Incorporació de dos aparells elevadors
Data d'aprovació de la modificació	22 de desembre de 2015
Data d'efectes de la modificació	1 de febrer de 2016
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	23.167,29 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	926,40 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	24.093,69 €