

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC 2021. AMPLIACIÓ VORERA AVINGUDA BASES DE MANRESA (ENTRE BERTRAN DE CASTELLBELL I JAUME D'ARTERS) I ACTUACIONS EN ESPAIS DE VIANANTS

En data 27 de maig de 2021, a partir de les 13 hores i 5 minuts, es reuneixen els membres de la mesa de contractació de l'obra Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters) i actuacions en espais de vianants.

Per raons de prevenció respecte la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es porta a terme mitjançant l'aplicació Google Meet. S'ha donat publicitat de la convocatòria al perfil del contractant de l'Ajuntament de Manresa.

Integren la mesa de contractació:

- . President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d'Hisenda.
- . Secretari: Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.
- . Vocals: José Luis González Leal, secretari general.  
Carme Cot Palacín, cap d'Unitat de Comptabilitat i Gestió Pressupostària, en substitució de la interventora municipal.  
Josep Gili Prat, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.  
Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Projectes d'Espais Públics.  
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

D'acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuació:

**1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1 (documentació administrativa).** A la vista de la diligència signada pel secretari, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre les quatre proposicions següents:

número	Llicitadors
1	Bigas Grup, SL

2	Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL
3	Grupmas Constructores, SLU
4	Excavacions Vilà Vila, SA

**2. Exposició de l'informe valoració de la documentació presentada en relació al sobre número 2.** Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les ofertes presentades, relatiu als criteris avaluable segons un judici de valor, la cap de Secció de Projectes d'Espais Públics exposa el contingut del seu informe, de data 21 de maig de 2021, que s'adjunta a aquesta acta com annex.

D'acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuació següent de cadascuna de les ofertes presentades:

Licitador	Minimització afectacions	Distribució temporal	Total
Bigas Grup, SL	12,00	15,00	27,00
Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL	0,00	5,00	5,00
Grupmas Constructores, SLU	15,00	15,00	30,00
Excavacions Vilà Vila, SA	12,00	15,00	27,00

**3. Aprovació de la valoració que s'atribueix a les ofertes presentades i la puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2.**

La Mesa acorda aprovar la puntuació que s'atribueix a les quatre ofertes rebudes en relació amb els criteris ponderables en funció d'un judici de valor, d'acord amb l'informe de la cap de Secció de Projectes d'Espais Públics, de data 21 de maig de 2021.

**4. Exposició pública de la puntuació respecte el sobre número 2.** Tenint en compte que concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, es fa pública la puntuació aprovada respecte els elements a valorar segons un judici de valor.

**5. Obertura del sobre número 3 mitjançant la Plataforma Vortal.** A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l'obertura del sobre número 3 de les quatre proposicions rebudes. S'adjunta a continuació el detall del contingut de les ofertes:

- Proposició numero 1, presentada per l'entitat mercantil Bigas Grup, SL (B-61.826.392).

<input type="checkbox"/>	Sobre 3 (PDF)	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 3774071DX.JORGE BATLLORI (R: B61826392) 07/05/2021 8:43 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática
<input type="checkbox"/>	ANNEX IV.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 3774071DX.JORGE BATLLORI (R: B61826392) 06/05/2021 9:01 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación Firmado por 3774071DX.JORGE BATLLORI (R: B61826392) 07/05/2021 8:43 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática

- Proposició número 2, presentada per l'entitat mercantil Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL (B-67.481.721).

<input type="checkbox"/>	Sobre 3 (PDF)	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 47942225V.ALEJANDRO DIAZ (R: B67491721) 10/05/2021 11:21 en (UTC) usando AC CAMERFFIRMA.FOR NATURAL PERSONS - (Unknown)2016	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática
<input checked="" type="checkbox"/>	OFERTA ECONOMICA.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 47942225V.ALEJANDRO DIAZ (R: B67491721) 10/05/2021 9:33 en (UTC) usando AC CAMERFFIRMA.FOR NATURAL PERSONS - (Unknown)2016 Firmado por 47942225V.ALEJANDRO DIAZ (R: B67491721) 10/05/2021 11:21 en (UTC) usando AC CAMERFFIRMA.FOR NATURAL PERSONS - (Unknown)2016	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática

- Proposició número 3, presentada per l'entitat mercantil Grupmas Constructores, SLU (B-59.859.025).

<input type="checkbox"/>	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática (PDF)	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 39335947J.JORGE MAS (R: B59858025) 10/05/2021 11:21 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática
<input type="checkbox"/>	OFERTA ECONOMICA_signal.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por 39335947J.JORGE MAS (R: B59858025) 10/05/2021 10:50 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación Firmado por 39335947J.JORGE MAS (R: B59858025) 10/05/2021 11:21 en (UTC) usando AC (Unknown) Representación	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática

- Proposició número 4, presentada per l'entitat mercantil Excavacions Vilà Vila, SA (A-59.105.486).

<input type="checkbox"/>	Sobre 3 (PDF)	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por VILA VILA JOSEP MARIA - 39326097F.AC 10/05/2021 11:40 en (UTC) usando FNMT (Unknown) Usuarios Firmado por VILA VILA JOSEP MARIA - 39326097F.AC 10/05/2021 11:43 en (UTC) usando FNMT (Unknown) Usuarios	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática
<input type="checkbox"/>	Annex IV.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>	Firmado por VILA VILA JOSEP MARIA - 39326097F.AC 10/05/2021 8:58 en (UTC) usando FNMT (Unknown) Usuarios Firmado por VILA VILA JOSEP MARIA - 39326097F.AC 10/05/2021 11:40 en (UTC) usando FNMT (Unknown) Usuarios Firmado por VILA VILA JOSEP MARIA - 39326097F.AC 10/05/2021 11:43 en (UTC) usando FNMT (Unknown) Usuarios	No	Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats mercantils licitadores és el següent:

Licitadors	Oferta €, IVA no inclòs	Garantia adicional
Bigas Grup, SL	303.108,20 €	4
Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL	287.254,00 €	4

Grupmas Constructors, SLU	317.278,28 €	4
Excavacions Vilà Vila, SA	327.132,40 €	4

**6. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el sobre número 3, de la puntuació final i de la proposta d'adjudicació del contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements que requereixin d'un estudi del contingut o d'aclariments de les empreses licitadores.**

Tenint en compte que en el moment d'obertura dels sobres 3 no es detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d'un estudi del contingut o d'aclariments de les empreses licitadores, la Mesa aprova la puntuació obtinguda que es detalla a continuació:

Empresa	Oferta	Ampliació Garantia	Total
1 Bigas Grup, SL	36,57	4,00	40,57
2 Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL	45,00	4,00	49,00
3 Grupmas Constructors, SLU	29,04	4,00	33,04
4 Excavacions Vilà Vila, SA	23,80	4,00	27,80

Així doncs, la classificació final de les quatre ofertes rebudes és la següent:

	Licitadors	Puntuació sobre 2	Puntuació sobre 3	Puntuació Total
1	Bigas Grup, SL	27,00	40,57	67,57
2	Grupmas Constructors, SLU	30,00	33,04	63,04
3	Excavacions Vilà Vila, SA	27,00	27,80	54,80
4	Forjados y Estructuras de Hormigón One, SL	5,00	49,00	54,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han participat en el procediment que es detallen al quadre anterior, la Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de l'obra Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters) i actuacions en espais de vianants, a favor de la proposició presentada per l'entitat mercantil Bigas Grup, SL, amb CIF número B-61.826.392, per un import de 303.108,20 euros, IVA no inclòs.

La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que s'han indicat. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la valoració dels sobres 3 o la proposta d'adjudicació, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.

El president dóna per finalitzat l'acte, a les 13 hores i 15 minuts de la data indicada a l'encapçalament, i per a que consti s'estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretari, certifico. Se'n donarà publicitat mitjançant el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Manresa.

El secretari de la Mesa  
Josep Pujol Sancho

Vist i plau  
El president de la Mesa  
Valentí Junyent Torras

Serveis al Territori  
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials  
Secció de Projectes d'espai públic

CON. LIA 5/2021

## INFORME

*Contractació de les obres dels projectes OBU 2102 "Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Actuacions en espais de vianants" i OBU 2018 "Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters)"*

*Valoració de les ofertes segons judici de valor (sobre núm. 2) relativa al Pla d'execució de les actuacions.*

### Proposta:

En relació amb el procediment per a la contractació de les obres dels projectes OBU 2102 "Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Actuacions en espais de vianants" i OBU 2018 "Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters)" s'han analitzat les següents proposicions corresponents al sobre núm. 2:

**Proposició número 1.** Oferta presentada per l'entitat mercantil BIGAS GRUP SL

**Proposició número 2.** Oferta presentada per l'entitat mercantil FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL

**Proposició número 3.** Oferta presentada per l'entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU

**Proposició número 4.** Oferta presentada per l'entitat mercantil EXCAVACIONES VILÀ VILA SA

En la puntuació s'han tingut en compte els dos aspectes en relació a l'execució de les actuacions, definits al plec de clàusules:

\_Pla d'execució de les actuacions

1. Mesures per a la minimització de les afectacions en cadascuna de les actuacions incloses en la proposta
2. Distribució temporal de les actuacions

D'acord amb els paràmetres de valoració definits en el plec de clàusules, la valoració del contingut de la proposta presentada al sobre núm. 2 és la següent:

**Proposició número 1.** Valoració de l'oferta de BIGAS GRUP SL

*Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat sobretot pel que fa referència al desenvolupament dels recorreguts de vianants afectats per les actuacions*

1. anàlisi detallada de cadascuna de les actuacions valorant el seu grau d'incidència en funció de la seva tipologia i situació i valoració dels aspectes crítics de cada emplaçament
2. proposta d'actuació cas per cas, amb l'objectiu de reduir la seva incidència, que, en alguns casos, esdevenen inviables.
3. relació de mesures a adoptar per tal de garantir la minimització de les afectacions detectades: protecció dels recorreguts de vianants, instal·lació de barreres...
4. proposta d'execució de determinades actuacions en període no lectiu per minimitzar la seva afectació (Bases de Manresa, Rosselló)

*Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:*

1. organització de les actuacions de manera que la seva completa execució es preveu en el termini fixat en el projecte de vint-i-quatre setmanes, determinant l'inici de cada actuació un cop acabada l'anterior.
2. proposta de distribució de les actuacions en tres equips
3. previsió d'un període d'obra per a l'execució dels repassos
4. justificació de la distribució dels treballs mitjançant un diagrama de Gant i una relació detallada dels rendiments en les tasques a realitzar.

**Proposició número 2.** Valoració de l'oferta de FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL

*Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat sobretot pel que fa referència al desenvolupament dels recorreguts de vianants afectats per les actuacions*

1. reproducció de la descripció de les diferents actuacions fixada en el projecte.

*Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:*

1. justificació dels terminis mitjançant un diagrama de Gant, amb un termini d'execució de 16 setmanes escassament justificat

**Proposició número 3.** Valoració de l'oferta de GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU

*Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat sobretot pel que fa referència al desenvolupament dels recorreguts de vianants afectats per les actuacions*

1. descripció de les mesures genèriques a aplicar per garantir la seguretat i la mobilitat
2. proposta detallada per a cadascuna de les actuacions, en funció de la seva complexitat tècnica i de la funcionalitat de l'espai i amb definició de millores concretes de l'organització de les obres en els àmbits més conflictius, entre elles, l'execució per fases a Bases de Manresa i Puigterrà de Dalt.

3. relació de mesures a adoptar per tal de garantir la minimització de les afectacions detectades: protecció dels recorreguts de vianants, instal·lació de barreres, proposta de minimització de les afectacions a guals...

*Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:*

1. organització de les actuacions de manera que la seva completa execució es preveu en el termini de setze setmanes, inferior a les vint-i-quatre setmanes previstes en el projecte.
2. definició dels equips de treball per agilitzar les actuacions, centrats bàsicament en la disposició de dos equips de treball i d'equips específics per a cada tasca concreta.
3. proposta d'execució de Bases de Manresa, Abat Oliba i Rosselló durant el mes d'agost.
4. proposta d'execució de les actuacions amb setze setmanes, convenientment justificada a partir del pla de treballs

**Proposició número 4.** Valoració de l'oferta de EXCAVACIONS VILÀ VILA SA

*Valoració de la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat sobretot pel que fa referència al desenvolupament dels recorreguts de vianants afectats per les actuacions*

1. descripció de les mesures per a la minimització de les afectacions en cadascuna de les actuacions i proposta detallada per a cadascuna d'elles, en funció de la seva complexitat tècnica i de la funcionalitat de l'espai, amb definició de millores concretes de l'organització de les obres en els àmbits més conflictius, tot i que, en algun cas, poc reeixides.
2. proposta d'execució de Rosselló fora del període escolar
3. descripció de les mesures genèriques per a la minimització de les actuacions

*Valoració de la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat:*

1. distribució temporal de les actuacions mantenint el termini fixat pel projecte en 24 setmanes.
2. definició de tres equips de treball per agilitzar les actuacions
3. proposta d'execució de les actuacions, justificada a partir del pla de treballs

Les propostes presentades BIGAS GRUP SL., GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU i EXCAVACIONS VILÀ VILA SA s'ajusten als objectius del plec de clàusules pel que fa a la definició de la planificació d'execució dels treballs, mentre que la proposta de FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL es limita a transcriure la descripció de les actuacions que conté el projecte. Quant a la coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat, les propostes de BIGAS GRUP SL., GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU i EXCAVACIONS VILÀ VILA SA plantegen una anàlisi detallada de cadascuna de les actuacions i proposen mesures concretes per a la minimització de les afectacions, amb un nivell de concreció similar, tot i que, en el cas de BIGAS GRUP SL i EXCAVACIONS VILÀ VILA SA, les alternatives, en alguns casos, cal considerar-les poc adequades.

Pel que fa a la idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat, la proposta de FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL es limita a la justificació del termini en setze setmanes mitjançant un diagrama de distribució de les actuacions. La proposta de EXCAVACIONS VILÀ VILA SA també es limita a la justificació del termini de 24 setmanes a partir del diagrama de distribució de les actuacions però preveient assignar tres equips de treball. GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU proposa una reducció de termini de vuit setmanes, justificada a partir de l'assignació de dos equips de treball i del coneixement de la ciutat per part de l'empresa. Finalment, la proposta de BIGAS GRUP SL. justifica la durada de les obres a partir d'una taula exhaustiva de rendiments.

D'acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de cada cas, es proposa la valoració següent de les ofertes presentades:

	BIGAS	FORJADOS	GRUPMAS	VILÀ VILA
<b>Pla d'execució de les actuacions</b>				
Coherència i viabilitat tècniques de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat	12	0	15	12
Idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat	15	5	15	15
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>27</b>