

## Modificacions de contractes 2021

Actualitzat el dia 11 de gener de 2022

1) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d'infants (lot la Llum i Bressolvent)

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000016
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000006
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Suara Serveis, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliació de personal a la Llum a causa del Covid (temporal)
Data d'aprovació de la modificació	9 de febrer de 2021
Data d'efectes de la modificació	9 de febrer de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	6.477,48 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	---

2) Obra Projecte d'urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector Fàbrica Nova PE10

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000016
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000011
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Edificació, SL
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	2 de març de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	205,27 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	732.218,44 €

3) Servei de mediació inclusiu "Entre Tothom"

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000041
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000014
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Fundació Apip-Acam
Objecte de la modificació	Ampliació de les tasques vinculades al projecte arran de la pandèmia pel covid19
Data d'aprovació de la modificació	2 de març de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	Sense cost

4) Obra Centre d'interpretació de la Manresa ignasiana. Ampliació de l'espai 1522" (2a. licitació)

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000061
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000033
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Constructora de Solsona, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	4 de maig de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	-0,34 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	82.399,66 €

5) Obra Projecte de millora de la urbanització del carrer del Balç, inclosa en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000023
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000039
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL
Objecte de la modificació	Ampliació del termini d'execució
Data d'aprovació de la modificació	4 de maig de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	Sense efectes econòmics

6) Obra inclosa als projectes "Ascensor passeig Pere III – carrer Circumval·lació i Actuacions de millora de l'espai públic 2019 – vorera Circumval·lació"

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000053
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000038
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructors, SLU
Objecte de la modificació	Disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	18 de maig de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	881,03 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	128.220,41 €

7) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000032
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000016
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Alta Tecnologia en Comunicacions, SL
Objecte de la modificació	Incorporació de dos espais
Data d'aprovació de la modificació	25 de maig de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de juny de 2021 i 1 de gener de 2022
Import de la modificació, IVA no inclòs	2.505,67 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	86.551,67 €

8) Obra Actuacions de millora de l'espai públic 2020. Actuacions en espais de vianants

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000030
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000053
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Bigas Grup, SL
Objecte de la modificació	Noves partides
Data d'aprovació de la modificació	20 de juliol de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	24.065,15 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	293.234,88 €

9) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d'infants (lot la Llum i Bressolvent) per Covid

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000016
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000058
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Suara Serveis, SCCL
Objecte de la modificació	Ampliació de personal a la Llum i Bressolvent

	a causa del Covid (temporal)
Data d'aprovació de la modificació	27 de juliol de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de setembre de 2021
Import de la modificació, exempt d'IVA	28.467,24 €

10) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d'infants (lot l'Estel, la Lluna i el Petit Príncep) per Covid

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000015
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000062
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Fundació Pere Tarrés
Objecte de la modificació	Ampliació de personal a les tres llars a causa del Covid (temporal)
Data d'aprovació de la modificació	27 de juliol de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de setembre de 2021
Import de la modificació, exempt d'IVA	17.276,59 €

11) Modificació del contracte del servei educatiu de llars d'infants (lot l'Estel, la Lluna i el Petit Príncep) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000015
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000063
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Fundació Pere Tarrés
Objecte de la modificació	Ampliació de personal a la Lluna i Petit Príncep per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
Data d'aprovació de la modificació	27 de juliol de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de setembre de 2021
Import de la modificació, exempt d'IVA	23.185,69 €

12) Obra corresponent al Projecte d'enderroc de la Carpa del passeig del Riu

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000034
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000066
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Urcotex Inmobiliària, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	24 d'agost de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	24.970,15 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	77.322,25 €

13) Servei que consisteix en el repartiment d'àpats a domicili al municipi de Manresa

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000003
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000087
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Fundació Privada President Torres Falguera
Objecte de la modificació	Augment del nombre d'àpats mensuals màxims fins a 2.800
Data d'aprovació de la modificació	23 de novembre de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de desembre de 2021

Import de la modificació, IVA no inclòs	67.760,25 €
Nou pressupost màxim del contracte, IVA no inclòs	168.336,00 €

14) Obra 'Àrea de gossos al Passatge Dante'

Número d'expedient contractació	CONLIA2021000004
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000093
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Infraestructures, Serveis i Obres Vallès
Objecte de la modificació	Noves partides
Data d'aprovació de la modificació	9 de desembre de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	11.077,52 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	78.511,52 €

15) Obra Actuacions de millora de l'espai públic 2020. Parcs infantils

Número d'expedient contractació	CONLIA2020000055
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000099
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Urbe SBD, SL
Objecte de la modificació	Noves partides
Data d'aprovació de la modificació	9 de desembre de 2021
Import de la modificació, IVA no inclòs	13.685,75 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	67.605,41 €

16) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000032
Número d'expedient modificació	CONEXE2021000092
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Alta Tecnologia en Comunicacions, SL
Objecte de la modificació	Incorporació de serveis
Data d'aprovació de la modificació	28 de desembre de 2021
Data d'efectes de la modificació	1 de gener de 2022
Import de la modificació, IVA no inclòs	1.517,36 €
Nou pressupost del contracte, IVA no inclòs	63.271,05 €